

**Proyecto**  
**"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".**

**Informe de Seguimiento y Presupuesto trimestre julio-septiembre 2024**

**1. Recepción de insumos para las Casas de Acogida**

En el mes de julio de 2024, se gestionó la recepción de 200 pares de zapatos destinados a niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de las usuarias de las Casas de Acogida. Este aporte contribuye significativamente a mejorar las condiciones de vida de los menores en situación de vulnerabilidad.

**2. Capacitación en orientación, asistencia y protección de mujeres migrantes**

Durante el mes de septiembre, se inició la Capacitación semipresencial sobre "Orientación, Asistencia y Protección de las Mujeres Migrantes, Transfronterizas y Refugiadas Víctimas de Violencia". Esta actividad forma parte de los esfuerzos por fortalecer las competencias del personal encargado de brindar apoyo a las mujeres migrantes en situación de riesgo, promoviendo su bienestar y seguridad.

**3. Proceso de adjudicación de materiales para campaña de sensibilización**

A finales de septiembre, se dio inicio al proceso correspondiente para la adjudicación de la impresión de materiales destinados a apoyar la campaña de comunicación y sensibilización del Ministerio de la Mujer "Vivir Sin Violencia Es Posible". Esta campaña, dirigida a las zonas priorizadas, tiene como objetivo la difusión de información clave para la prevención y atención de la violencia de género, con especial énfasis en la población migrante y transfronteriza.

EJ Ym

**Proyecto**  
**"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".**

**Desglose del presupuesto trimestre julio-septiembre 2024**

| Actividad  | Presupuesto US\$<br>Total, de los productos  |
|--|--|
| Se realizó la adquisición de 200 pares de zapatos destinados a los hijos e hijas de las usuarias de las Casas de Acogida. El pago correspondiente fue incluido en el presupuesto del trimestre anterior. | El pago fue realizado previamente y se encuentra incluido en el monto total de adquisiciones previamente informado, con un presupuesto general de US\$100,000.00. Cabe destacar que los zapatos no representaron el costo total de este monto. |
| Capacitación semipresencial sobre "Orientación, Asistencia y Protección de las Mujeres Migrantes, Transfronterizas y Refugiadas Víctimas de Violencia".  | Actualmente en proceso, con un costo estimado de US\$7,000.00.   |
| Realización de materiales para apoyo a la campaña de comunicación y sensibilización del Ministerio de la Mujer (impresión de materiales promocionales para difusión en zonas priorizadas).               | Actualmente en proceso, con un costo estimado de US\$39,000.00.  |

*EJA*

*Ym*

**Proyecto**  
**"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".**

**Informe de Seguimiento y Presupuesto trimestre abril-junio 2024**

**Aprobación del informe**

**Elaborado por: Elisama Peña** *D/o Yeny Mar*  
Analista de Cooperación Internacional

**Aprobado por: Esmenia Jiménez** *[Signature]*  
Directora de Planificación y Desarrollo

