

Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".

Informe de Seguimiento y Presupuesto trimestre abril-junio 2024

Adquisiciones Realizadas de equipos tecnológicos, para fortalecer los procesos de gestión en las oficinas provinciales en zonas priorizadas por este proyecto, equipo de seguridad y productos de primera necesidad e insumos para las Casas de Acogida de las zonas priorizadas por este proyecto.

A continuación, se detallan las adquisiciones recibidas durante este trimestre:

- 16 de abril de 2024:
Se recibieron 10 impresoras, 6 televisores y 6 cables HDMI.
- 3 de junio de 2024:
Se recibió el equipo de seguridad para la casa de acogida.
- 10 de junio de 2024:
Se recibieron vestimentas, materiales, libros y juegos infantiles para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia albergadas en las casas de acogida.

EJ.
EP.

Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".

Desglose del presupuesto trimestre abril-junio 2024

Actividad	Presupuesto US\$100,000.00 Total, de los productos
<ul style="list-style-type: none">● Adquiridos los equipos tecnológicos, para fortalecer los procesos de gestión en las oficinas provinciales en zonas priorizadas por este proyecto.● Adquiridos equipo de vigilancia y productos de primera necesidad e insumos para las Casas de Acogida de las zonas priorizadas por este proyecto.	<ul style="list-style-type: none">● Se ha avanzado en un 90% del presupuesto de todas las adquisiciones, quedando pendiente el proceso de los kits de higiene para las Casas de Acogida, debido a que en el último proceso ninguno de los oferentes calificó.● Adquiridos y pendiente la entrega de zapatos para niños, niñas y adolescentes (NNA) hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia que se encuentran en casas de acogida.

EJ.
EP.

Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".

Informe de Seguimiento y Presupuesto trimestre abril-junio 2024

Aprobación del informe



Elaborado por: Elisama Peña
Analista de Cooperación Internacional

Aprobado por: Esmirna Jiménez
Directora de Planificación y Desarrollo

